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Aan de Raad van de gemeente Vaals

Onderwerp
Uitrol energietransitie gemeentelijke gebouwen

Voorstel
1. Bij de verdere uitrol van de energietransitie gemeentelijke gebouwen middels zonnepanelen
de kapitaallasten ten koste van de gemeentelijke begroting te laten komen, met uitzondering
van de gemeentelijke gebouwen met een gemengde functie maatschappelijk/commercieel.
2. De reeds verrekende kapitaallasten bij de drie pilotaccommodaties terug te storten richting
verenigingen/maatschappelijke gebruikers. Zoals gebruikelijk worden de kapitaallasten
meegenomen in de Najaarsnota.

Samenvatting
In 2019 is op basis van een raadsbesluit gestart met een drietal pilots om gemeentelijke
accommodaties te verduurzamen middels het plaatsen van zonnepanelen: gemeentelijk sportpark
Lemiers, gemeentelijk sportpark Vijlen en het gebouw Fraiche. Met dit raadsvoorstel legt het College
aangepaste kaders voor een verdere uitrol van de energietransitie van gemeentelijke gebouwen ter
besluitvorming voor.
e Bij de verdere uitrol van de energietransitie gemeentelijke gebouwen middels zonnepanelen
de kapitaallasten ten koste van de gemeentelijke begroting te laten komen.
e De reeds verrekende kapitaallasten bij de drie pilotaccommodaties terug te storten richting
verenigingen/maatschappelijke gebruikers.
e Het opstellen van een redlistische planning in jaarschijven, waarbij de kapitaallasten
opgenomen worden in de respectievelijke beleidsbegrotingen.
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Toelichting

Aanleiding / probleem / behoefte

In 2019 is op basis van een raadsbesluit gestart met een drietal pilots om gemeentelijke
accommodaties te verduurzamen middels het plaatsen van zonnepanelen: gemeentelijk sportpark
Lemiers, gemeentelijk sportpark Vijlen en het gebouw Fraiche.

De evaluatie van de pilots en de verdere uitrol op basis van de resultaten van de pilots zijn vertraagd
vanwege de personele krapte in combinatie met andere prioriteiten op het gebied van de
energietransitie, met name als gevolg van landelijk beleid. Met dit raadsvoorstel legt het College
aangepaste kaders voor een verdere uitrol van de energietransitie van gemeentelijke gebouwen ter
besluitvorming voor.

Relatie met bestaand beleid / strategische visie / programmabegroting / coalitie-akkoord
Raadsvoorstel 18.0003932, besloten tijdens de gemeenteraad van 25 juni 2018.

Leerpunten uit de pilots

De door de gemeenteraad in 2018 vastgestelde financieringssystematiek behelst een aanpak waarbij
de investering voor rekening van de gemeente komt, het financiéle voordeel op de
elektriciteitsrekening voor de gebruiker is, maar dat dit voordeel gekort wordt met de kapitaallasten
van de investering. Dit betekent in wezen dat voor de gemeente de investering budgettair neutraal
verloopt. Probleem daarbij is dat in de financiéle opstelling in het oorspronkelijke raadsvoorstel de
vaste aansluitkosten (circa € 3.000) niet meegenomen zijn, waardoor het uiteindelijke financiéle
voordeel voor de gebruikers lager uitvalt dan geschetst en verwacht. Daarnaast levert de verrekening
met de kapitaallasten ook bureaucratische handelingen voor de verenigingen/gebruikers op. Dat
laatste is in strijd met het gemeentelijk streven om verenigingen en maatschappelijke organisaties zo
goed mogelijk te ondersteunen en te faciliteren.

Gelet op bovenstaande stelt het College voor om de financieringssystematiek te wijzigen in die zin
dat de kapitaallasten van de investering voor rekening van de gemeente komen en daardoor
gebruikers zo maximaal mogelijk profiteren van de maatschappelijke investering en zo min mogelijk
geconfronteerd worden met extra bureaucratische handelingen. Hieruit volgend stelt het College
aanvullend voor om vanuit het gelijkheidsbeginsel de reeds verrekende kapitaallasten bij de 3 pilots
terug te storten richting verenigingen/maatschappelijke gebruikers.

Gebouwen met een gemengde functie

Bij twee gemeentelijke gebouwen is sprake van een vermenging van maatschappelijke en
commerciéle belangen: Vols-Obelisk en Bergzicht. De Wet Markt en Overheid stelt strenge eisen aan
de inzet van gemeenschapsgeld die kan leiden tot een verbeterde concurrentiepositie voor een
commerciéle exploitatie.

In 2023 is intensief overleg gevoerd met de (vertegenwoordiger van de) exploitanten van Bergzicht
om de contouren van een regeling te verkennen waarbij recht gedaan wordt aan de bepalingen van
de Wet Markt en Overheid én de commerciéle rentabiliteit van de benodigde investeringen. Immers,
een eenzijdige aanpak van het maatschappelijk deel van de voorziening is naar de mening van het
College niet gewenst. Het College blijft in gesprek met de exploitanten van beide locaties en zal
indien de situatie zich aandient, middels maatwerk een voorstel voorleggen.

De uitrol

De techniek, financiering, beleid én regelgeving wijzigen in hoog tempo. De beschikbare ambtelijke
capaciteit is beperkt. Op basis van de besluitvorming door de gemeenteraad op dit raadsvoorstel, zal
het College een actuele planning middels jaarschijven voor de uitrol opstellen. Deze jaarschijven
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worden vervolgens vertaald in opeenvolgende beleidsbegrotingen. Daarmee krijgen we een
realistische planning voor wat betreft uitvoering en financiering.

Gevolgen

Financiéle gevolgen en dekking

Het terugstorten van de reeds verrekende kapitaallasten aan de gebruikers van de pilotlocaties komt
ten laste van de Algemene Reserve. Zoals gebruikelijk worden de kapitaallasten meegenomen in de
Najaarsnota.

De ingeboekte toekomstige baten van de kapitaallasten ad € 20.000, die vervallen door onderhavig
besluit, worden afgeboekt in de begroting.

Basis voor de financiéle vertaling van de jaarschijven is de afschrijvingsduur van de investering. Voor
zonnepanelen bedraagt deze 25 jaar (nota Activabeleid). De kapitaallasten van de investering van de
opeenvolgende jaarschijven landen in de respectievelijke beleidsbegrotingen.

Alternatieven

Alternatief is om de kaders 2018 in stand te houden. Het College acht dit onverstandig, met name
vanwege het feit dat het in 2018 gestelde nagestreefde effect (financieel voordeel bij gebruikers
laten) en het overall bestuurlijke streven om bureaucratische handelingen voor maatschappelijke

organisaties zoveel mogelijk te beperken, onder druk komen te staan.

Planning, uitvoering en evaluatie

Planning
De jaarschijf 2025 is onderdeel van de beleidsbegroting 2025.

Evaluatie controle
In het kader van de P&C-cyclus kan de voortgang van de jaarschijf gevolgd en beoordeeld worden.

Cittaslow

Zowel de energietransitie, als belangrijk onderdeel van het brede beleidsveld verduurzaming, als het
streven om daar waar mogelijk maatschappelijke organisaties zo optimaal mogelijk te ondersteunen,
passen binnen het gedachtengoed van Cittaslow.

Communicatie
De gebruikers van de 3 pilotlocaties worden per brief geinformeerd over het raadsbesluit.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals,

mr. drs. J.H.M.J. Bertram mr. H.M.H. Leunessen
Secretaris Burgemeester
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